



**Comune di
Torre de' Negri**

PROVINCIA DI PAVIA

G.C.

46

15/12/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO – Via F.lli CERVI.

L'anno Duemilaventuno, addì Quindici del mese di Dicembre, alle ore 20.30 , si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco	RIBONI Mara	X	
Assessore	BELTRAME Stefano		X
Assessore	MARAZZI Maurizio	X	
	Totale	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DE FEO Giovanni.

La Sig.ra RIBONI Mara, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

/

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO – Via F.lli CERVI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione G.M. n. 19 del 04/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 81.300,00 di cui € 63.917,00 per lavori e oneri della sicurezza;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.42 del 19/07/2021 è stata avviata una procedura di selezione fra alcune Imprese Stradali per l'affidamento dei lavori di cui sopra, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 50/2016 da aggiudicare a corpo mediante offerta del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. A) del D.Lgs. 50/2016;
- con determina del Responsabile del Servizio n.42 del 05/08/2021 a seguito della selezione di cui sopra i lavori sono stati affidati all'impresa ASIOTTI ANGELO E FIGLI s.r.l. con sede in via Pietro Bianchi 49 – 27049 Stradella per l'importo di 60.178,03 al netto del ribasso offerto del 5.90% e compresi gli oneri della sicurezza per l'importo di. 540,00;

DATO ATTO CHE

- nel quadro economico di spesa approvato con la delibera G.M. n. 19/2021 è stata riservata una somma a disposizione dell'Amministrazione Comunale per imprevisti di euro 1.901,32;

CONSIDERATO CHE

- nel corso dei lavori è emersa la presenza di reti tecnologiche sotterranee che hanno comportato la necessità di spostare i cavidotti delle linee elettriche previsti in progetto sul lato opposto della via F.lli Cervi con le conseguenti maggiorazioni dei collegamenti trasversali alla via stessa e che inoltre la stratificazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso è risultata di maggior spessore rispetto a quelli previsti in progetto;

ATTESO CHE

- le varianti sopra elencate non alterano la natura generale del contratto e rientrano nella fattispecie dei casi di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti trattandosi di varianti riferite a circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice e risultano comunque di entità inferiore al 15% dell'importo di contratto ed in parte si configurano come variazioni di dettaglio ammissibili ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 106 di cui sopra;

EVIDENZIATO CHE:

- le variazioni dei lavori comportano un aumento dell'importo del contratto originario di €. 2.916,71 oltre IVA 10%
- le somme a disposizione dell'Amministrazione e le spese tecniche vengono aggiornate in base ai riscontri di perizia
- le complessive maggiori spese vengono finanziate con le somme destinate nel quadro economico dei lavori in parte con la quota imprevisti ed in parte con il recupero del ribasso d'asta e sono contenute nella concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto ai sensi del comma 12 dell'art. 161 D.P.R. 207/2010;

VISTI

- gli elaborati della Perizia modificativa dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori dr. arch. Teresio Fasani e composta dai seguenti elaborati: - Relazione illustrativa della perizia di variante e suppletiva n. 1 - Computo metrico estimativo della perizia di variante e suppletiva n. 1 - Quadro comparativo di perizia - verbale concordamento nuovi prezzi - elaborati grafici di variante e suppletiva n. 1;

EVIDENZIATO CHE

Il quadro economico di perizia riporta le seguenti risultanze

- Importo per esecuzione delle lavorazioni € 62.554,74
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 540,00
- Imprevisti € 1.000,00
- Compensi ex art. 113 d. lgs 50/2016 € 1.261,89
- Spese tecniche € 77.500,00
- IVA 10% su lavori € 6.309,47
- IVA su spese tecniche e contributi previdenziali € 2.016,00
- Arrotondamento € 118,26
- Totale Generale € 81.300,00

DATO ATTO CHE

l'elaborato progettuale di perizia, così come presentato, corrisponde alle finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire e non comporta un aumento di spesa rispetto alle somme già stanziare;

RITENUTO

pertanto di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori in oggetto

VISTI

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE unanime

D E L I B E R A

di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "SISTEMAZIONE E MESSAA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO – Via F.lli CERVI", predisposta da direttore dei lavori dr. arch. Teresio Fasani costituita dagli elaborati in premessa indicati.

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011

(Provincia di Pavia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 46 del 15/12/2021.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO – Via F.lli CERVI.

- 1) Il sottoscritto Dott. Arch. Vito Pasi responsabile del servizio tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dr. Arch. Vito Pasi)

- 2) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. DE FEO Giovanni)

Torre de' Negri, addì **15/12/2021**

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE FEO Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 08/11/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Lì, 08/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
SFONDRINI Massimo

Nello stesso giorno 08/11/2023 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Lì, 15/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE FEO Giovanni

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE FEO Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 08/11/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Li, 08/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SFONDRINI Massimo

Nello stesso giorno 08/11/2023 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Li, 15/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE FEO Giovanni

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li 08/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
SFONDRINI Massimo