	Comune di Torre de' Negri PROVINCIA DI PAVIA	**G.C.**	**18**	**04/05/2021**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DEL CIMITERO COMUNALE.

L'anno Duemilaventuno, addì Quattro del mese di Maggio, alle ore 11.00 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale in via telematica.

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco	RIBONI Mara	X	
Assessore	BELTRAME Stefano	X	
Assessore	MARAZZI Maurizio	X	
	Totale	3	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. BELLOMO Daniele.

La Sig.ra RIBONI Mara, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DEL CIMITERO COMUNALE.**

GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione G.M. n. 44 del 10/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 19.000,00 di cui € 13.650,00 per lavori e oneri della sicurezza e . 5.350,00 per imprevist, IVA ed altri oneri amministrativi;
- con determina del Responsabile del Servizio n.73 del 16/11/2020 i lavori in epigrafe sono stati affidati all'impresa CAPPELLETTI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in piazza Vittorio veneto 24 – 27011 Belgioioso per l'importo di 12.896,00 al netto del ribasso offerto del 5.80% e compresi gli oneri della sicurezza per l'importo di.650,00;

CONSIDERATO CHE

- durante il corso dei lavori è emersa la necessità di procedere ad una variazione tecnica delle previsioni di progetto per allineare l'intervento ai requisiti richiesti dal decreto D.L. 34/2019 art. 30 comma 14 bis, dotando una parte della recinzione con arredo a verde in sostituzione della semplice struttura in c.a. a vista;

ATTESO CHE

- la variante di cui sopra non altera la natura generale del contratto e rientra nella fattispecie dei casi di cui all'art. 106 comma 2 del Codice dei Contratti trattandosi di varianti riferite ad un contratto complessivamente di entità inferiore al 15% dell'importo di contratto e si configurano come variazione di dettaglio ammissibili ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 106 di cui sopra;

EVIDENZIATO CHE:

- la variazione dei lavori comporta un aumento dell'importo del contratto originario di €. 1.853,72 oltre IVA 10%
- le somme a disposizione dell'Amministrazione e le spese tecniche vengono aggiornate in base ai riscontri di perizia
- le complessive maggiori spese di € 1.853,72 vengono finanziate in parte con le somme destinate nel quadro economico originario agli imprevisti e in parte con il recupero del ribasso d'asta e sono contenute nella concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto ai sensi del comma 12 dell'art. 161 D.P.R. 207/2010;

VISTI

- gli elaborati della Perizia modificativa dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori dr. ing. Alessio Pesaro e composta dai seguenti elaborati: - Relazione illustrativa della perizia di variante e suplettiva n. 1 - Computo metrico estimativo della perizia di variante e suplettiva n. 1 - Quadro comparativo di perizia - Atto di sottomissione – Elenco prezzi della variante e suplettiva n. 1 - verbale concordamento nuovi prezzi - elaborati grafici di variante e suplettiva n. 1;

EVIDENZIATO CHE

Il quadro economico di perizia riporta le seguenti risultanze

- Importo per esecuzione delle lavorazioni € 14.0949,72
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 650,00
- Imprevisti e lavori in economia € 51,83

- Compensi ex art. 113 d. lgs 50/2016 € 294,99
- Spese tecniche € 1.914,00
- Contributi previdenziali per spese tecniche € 76,56
- IVA 10% su lavori € 1.474,97
- IVA su spese tecncihe € 437,,921
- Totale Generale € 19.000,00

DATO ATTO CHE

l'elaborato progettuale di perizia, così come presentato, corrisponde alle finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire e non comporta un aumento di spesa rispetto alle somme già stanziate;

RITENUTO

pertanto di approvare la perizia di variante e suplettiva n. 1 dei lavori in oggetto

VISTI

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE unanime

D E L I B E R A

di approvare la perizia di variante e suplettiva dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DEL CIMITERO COMUNALE", predisposta da direttore dei lavori dr. ing. Alessio Pesaro costituita dagli elaborati in premessa indicati.

-

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011 (Provincia di Pavia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 18 del 04/05/2021.

OGGETTO**: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DEL CIMITERO COMUNALE.**

1) Il sottoscritto Dott. Arch. Vito Pasi responsabile del servizio tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to Dr. Arch. Vito Pasi)

2) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Bellomo Daniele)

Torre de' Negri, addì **04/05/2021**

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLOMO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09/06/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Lì, 09/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLOMO Daniele

Nello stesso giorno 09/06/2021 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

X Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 04/05/2021

BELLOMO Daniele

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BELLOMO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09/06/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Lì, 09/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BELLOMO Daniele

Nello stesso giorno 09/06/2021 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gs. n.267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

X Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì, 04/05/2021 F.to BELLOMO Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li 09/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
BELLOMO Daniele