



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

(PROVINCIA DI PAVIA)
SERVIZIO TECNICO

Via Fratelli Cervi, 18 - 27011 Torre de' Negri (PV)
Tel 0382 969303 Fax 0382 969398
Email comunetorre@libero.it

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 23/05/2024

Oggetto :

**RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE
COMUNALE-RETTIFICA QUADRO ECONOMICO. CUP: E42H22000690001
CIG:923702060A.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 32/2022 del 13.05.2022 con la quale si approvava il preventivo per il rifacimento pavimentazione della struttura polivalente comunale proposto dalla ditta TENSINT engineerin&services srl di Milano per l'importo complessivo dell'intervento nella misura di €. 67.310,00 comprensivo di IVA al 22% e quindi per un importo della fornitura e delle lavorazioni a base d'asta di €. 50.250,00;

Visto il quadro economico di spesa:

- Importo della fornitura e delle lavorazioni poste a base dell'offerta definitiva €. 50.250,00;
- Imprevisti €. 5.000,00;
- Compensi al R.U.P. ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 €. 1.005,00;
- IVA su fornitura e lavorazione 22% €. 11.055,00;

TOTALE €. 67.310,00.

Visto il report n.154474139 della procedura di rifacimento pavimentazione della struttura polivalente comunale alla TENSINT engineerin&services srl di Milano pari ad Euro 49.250,00 oltre iva;

Vista la determinazione n. **33/2022** del 15.05.2022 con la quale si approvava l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta TENSINT engineerin&services srl di Milano all'importo di Euro 49.245,00 oltre iva;

Vista la nota pervenuta in data 23.01.2024 prot.n. 166 e del 25.01.2024 prot.n. 179;

Vista la Ns nota del 05.02.2024 prot.n. 268;

Vista la nota del 07.02.2024 propt.n.287;

Visto l'ex art. 26 comma 1 d.l. 50/2022 convertito in l. 91/2022 adeguamento dei prezzi;

Considerato che i lavori di rifacimento della pavimentazione della struttura polivalente comunale, si configura come intervento di ristrutturazione edilizia, e non come mera manutenzione ordinaria in quanto cambia in modo significativo il pacchetto del campo sportivo, da semplice linoleum a (linoleum, legno compatto, poliuretano e nylon) conformemente alla norma armonizzata EN 14904:2006, per cui si rettifica l'aliquota dell'Iva dal 22% al 10%;

Accertata l'errata applicazione dell'aliquota Iva al 22%, occorre rettificare il quadro economico post gara, relativamente all'aliquota Iva rimodulata al 10% secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Tenuto conto che è possibile adottare tale rettifica del quadro economico post gara per effetto della copertura finanziaria tra le somme a disposizione di cui alla Determina 32/2022;

Visti altresì:

il Dpr 207/2010 per le parti ancora vigenti;

- il Dlgs 36/2023;

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- il T.U. delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/ 2000 n. 267;

Visto il Bilancio di Previsione Armonizzato 2024-2026 e la nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare;

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione è relativa all'esercizio 2023 del bilancio di previsione 2024/2026.

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio si intende espresso il parere preventivo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

-Per tutto quanto premesso, che qui di seguito si intende integralmente riportato;

-di rettificare il quadro economico post gara, relativamente all'aliquota Iva rimodulata al 10,00% per effetto delle somme a disposizione, afferente ai lavori di rifacimento pavimentazione della struttura polivalente comunale, giusta determina n° 32/2022 del 13.05.2022 come di seguito:

A	Lavori		
A.1	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€	49.245,00
A.2	Aggiornamento prezzi materiali di costruzione	€	4.925,00
A.3	Realizzazione di nuovo profilo a	€	1.500,00
A.3	Oneri per la sicurezza	€	2.000,00
	<i>A) Totale lavori</i>	€	57.670,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Fondo per la progettazione e l'innovazione	€	1.153,40
B.2	IVA 10%	€	5.767,00
B.3	Contributo ANAC	€	35,00
B.4	Imprevisti ed economie	€	2.684,60
	<i>B) Totale somme a disposizione</i>	€	9.640,00
	Importo totale (A + B)	€	67.310,00

1. Di ripartire la somma di € **67.310,00** di cui:

- € 63.437,00 a favore dell'impresa TENSINT engineerin&services srl di Milano P.IVA 06470550960;
- € 922,72 per incentivi funzioni tecniche al RUP e suoi collaboratori ed € 230,68 per fondo innovazione);
- € 2.684,60 imprevisti;

che trova copertura finanziaria per euro 67.310,00 con contributo del Ministero finanziato con i fondi assegnati con Decreto Min. interno 20 gennaio 2023 - Attribuzione di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti al "CAP. 2505 "Interventi per messa in sicurezza del patrimonio comunale" - codifica 1.05.2.0202 -imp. 50 del bilancio 2024/2026;

2. di dare atto che la rettifica del quadro economico non comporta alcun aumento della spesa complessiva;
3. di dare atto che Codice **CUP: E42H22000690001- CIG:923702060A** che dovrà essere indicato nella fattura dell'impresa aggiudicataria;
4. di dare atto che la presente Determinazione:
 - è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servizio Segreteria;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

23/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Castelbuono Domenico

UFFICIO RAGIONERIA

Regolarità contabile e copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Massimo Sfondrini