

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI
Prov. di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°. 48/22

Data : 28/06/2022

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RINNOVO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. Allacciamento tecnologico e installazione attrezzature sportive. CIG: 8894370A4F – CUP: E49J21011950001

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di giugno, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 03/09/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 87.000,87 di cui € 59.82,90 per lavori e oneri della sicurezza ed €. 27.127,97 come somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale per imprevisti, oneri amministrativi, allacciamenti tecnologici e lavori in economia per fornitura e posa in opera di attrezzature per campo da calcio;
- che in particolare, nel quadro economico di spesa, la somma prevista per l'allacciamento delle reti tecnologiche è stata prevista nella misura di € 3.000,00 mentre la spesa per la fornitura e posa in opera di attrezzature per il campo da gioco è stata prevista nella misura di €. 5.500,00, oltre IVA 22%;

Richiamate

- la propria determinazione n. 12 del 04/03/2022 con la quale è stato approvato il preventivo per l'allacciamento alla rete di energia elettrica dell'impianto di illuminazione del campo sportivo con contestuale attivazione del servizio, offerto da ENEL ENERGIA s.p.a. nella misura di €. 1.725,92 IVA compresa, come da contratto n. SH8370294;
- la propria determinazione n. 45/22 del 28/06/2022 con la quale è stato approvato il preventivo della ditta VIVISPORT srl per la fornitura delle attrezzature sportive necessaria (esclusa l'installazione in sito delle stesse) per un importo di €. 3.075,63;

Considerato che

- nonostante vari solleciti e reclami inoltrati sia ad ENEL ENERGIA SpA e ad E-distribuzione SpA, quale soggetto incaricato della realizzazione dell'intervento, in palese inadempienza rispetto alle clausole contrattuali, l'allacciamento richiesto ad oggi non è ancora stato realizzato;
- in data 15/06/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte del personale di E-distribuzione SpA mediante il quale è stato individuato il collegamento da effettuare ed è stata indicata una tempistica di circa 50 gg. per l'esecuzione da parte loro dell'intervento, precisando tuttavia che qualora il Comune provvedesse direttamente all'esecuzione degli scavi, del cavidotto in corrugato e dei ripristini necessari, (escluso, comunque, l'infilaggio dei cavi elettrici di loro competenza) il loro intervento potrebbe essere anticipato immediatamente a seguito dell'avvenuto intervento comunale;

Dato atto quindi

- che si è ritenuto di verificare la disponibilità della ditta Asiotti Angelo & Figli srl di Stradella che già sta operando a Torre de' Negri, ad effettuare sia l'intervento richiesto da e-distribuzione SpA, che l'installazione delle attrezzature del campo sportivo;
- che con lettera del 23/06/2022, sulla base delle necessarie specifiche tecniche, è stato richiesto alla ditta Asiotti Angelo & Figli srl di fornire la loro migliore offerta per l'esecuzione dei due interventi sopracitati;
- che la Ditta Asiotti Angelo & Figli srl ha trasmesso in data 24/06/2022 i preventivi richiesti, che si concretano in una spesa di €. 4.500,00 +IVA di legge per le opere necessarie all'allacciamento dell'impianto del campo sportivo alla rete dell'energia elettrica (escluso l'inserimento dei cavi elettrici) ed in € 1.800,00 + IVA di legge l'esecuzione delle opere di installazione in sito delle attrezzature sportive;

Considerato che

- il costo dei due interventi sopracitati può trovare capienza di spesa nel quadro economico dei lavori in epigrafe, mediante utilizzo della quota imprevidi di €. 2.993,65, del residuo di disponibilità alla voce "allacciamenti a pubblici servizi" per un importo di €. 1.274,08 (€. . 3.000,00 - € 1.725,92) e nel residuo disponibile alla voce "fornitura e posa attrezzature" per l'importo di €. 2.424,37 (€. 5.500,00 - €. 3.075,63) per un totale, quindi, di €. 6.692,10 oltre all'IVA già contemplata a parte nel quadro economico di spesa originario.

Ritenuto

- di procedere alla realizzazione degli interventi in epigrafe come da preventivo fornito dalla ditta Asiotti Angelo & Figli Srl al fine di non procrastinare ulteriormente la messa in funzione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo e fatte salve eventuali azioni di rivalsa nei confronti di ENEL ENERGIA SpA per il ritardo accumulato e per la mancata esecuzione dell'allacciamento nei termini contrattuali previsti;

Visto il d. lgs. 267/2000

Visto lo Statuto Comunale

Visto il d.lgs: 163/2006

Visto il d.lgs: 50/2016

DETERMINA

- di procedere all'affidamento diretto alla ditta Asiotti Angelo & Figli srl di Stradella dei lavori di allacciamento alla rete elettrica dell'impianto di illuminazione del campo sportivo comunale e dei lavori di installazione delle attrezzature comunali, come da preventivo del 24/06/2022 allegato alla presente determinazione per l'importo complessivo di €. 6.300,00 + IVA di legge;
- di trasmettere alla ditta suddetta la conferma d'ordine necessaria con richiesta di dare esecuzione all'opera nel termine massimo di 15gg dalla comunicazione della presente determina di affidamento dei lavori;

A norma dell'art. 8 della legge n° 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il dr. arch. Vito Pasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr. arch. Vito Pasi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Torre de' Negri 28/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Rosella Fiorillo

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi: www.comune.torredenegri.pv.it -Albo Pretorio