

Risposta all'interpellanza "lavori di via F.lli Cervi" del 20/05/2022 con prot. n° 1139

In riferimento a quanto richiesto dal Gruppo di minoranza "TUTTI PER TORRE" si informa quanto segue:

In data 04/11/2021 veniva emessa ordinanza n° 5/21 con chiusura della via F.lli Cervi dal 10/11/2021...

In data 30/11/2021 veniva emessa ordinanza n° 7/21 con il prolungamento della chiusura della strada fino a ultimazioni lavori.

I lavori materialmente si fermano quando a causa delle condizioni climatiche: troppo freddo per poter posare il tappetino bituminoso, si attende la condizione climatica idonea, per poter asfaltare senza avere ripercussioni a breve termine sui lavori di asfaltatura (questo è quello che viene riportato dal RUP dopo un incontro con D.L. e Ditta Appaltatrice).

A ridosso del periodo atteso in data 7/04/2022 con prot. n° 737 giungeva presso gli uffici Comunali la richiesta di sospensione lavori dalla Ditta Asiotti Angelo e figli s.r.l., sospensione lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, motivando l'irreperibilità del composto bituminoso per la mancata produzione a causa dei rincari del petrolio dovuti al conflitto tra Russia e Ucraina, problematiche divulgate anche dai media, tanto che il governo emana un decreto in aiuto alle ditte operanti nei settori maggiormente colpiti, dando la possibilità di chiedere un aumento sui compensi.

In data 12//04/2022 con prot. 772 l'Architetto Fasani D.L. dei lavori in via F.lli Cervi inviava presso i nostri uffici un email nella quale informava il Comune di aver sollecitato la ditta Asiotti a procedere all'asfaltatura, a sua volta la stessa riportava allegando la risposta della ditta ICES produttrice dell'asfalto che indicava il fermo della produzione.

Una volta che la ditta riprende i lavori in base anche le sue esigenze di programmazione aziendale (ovviamente tenendo conto della chiusura prolungata della strada), si verifica il guasto sull'impianto di acquedotto comunale, dovendo nuovamente interrompere momentaneamente e procedendo a rilento in attesa che La Ditta di PAVIA ACQUE s.c.a.r.l. aggiusti la perdita, infatti la ditta Broni Stradella Pubblica che detiene l'appalto della manutenzione, dopo numerosi solleciti telefonici da parte dell'Amministrazione Comunale, in data 27/06/2022 con prot. n° 1450 invia una email nella quale indicava la tempistica e la motivazione della stessa, nella quale sarebbe intervenuta.

Oggi 04/07/2022 la ditta Asiotti libera da questo impedimento sta provvedendo e ultimando la preparazione per l'asfaltatura della via F.lli Cervi.