

DIRITTO DI SVOLGIMENTO INTERPELLANZA

In base all'art. 44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, (capogruppo in rappresentanza della minoranza) ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Considerato che con delibera di G.C. n. 19 del 04/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione della via F.lli Cervi per un importo di € 81.300,00 di cui € 63.377,29 per i lavori, affidati successivamente alla ditta Asiotti Angelo e Figli, e che con ordinanza del 04/11/2021 si apprendeva che a partire dal 10/11/2021 la ditta avrebbe iniziato i lavori, siamo spiacevolmente a constatare che ad oggi a distanza di **OTTO MESI** da quella data, siamo ancora in una situazione di stallo e sempre più cittadini si pongono la domanda su quando tutto ciò finirà?

Ripercorrendo velocemente la vicenda possiamo riscontrare diverse situazioni che richiedono un chiarimento:

- in diversi documenti pubblicati dall'Amministrazione constatiamo riferimenti a delibere di G.C. e determine ancora non pubblicate;
- il Consigliere Peveri Andrea aveva chiesto di migliorare la segnaletica sulla Sp9 Prot. n. 508 onde evitare problematiche per la viabilità dei mezzi di emergenza nelle ore serali. In risposta, protocollo n. 586, il Sig. Sindaco rispondeva che in accordo con la ditta si è provveduto alla parziale apertura del tratto chiuso. Successivamente la strada è stata chiusa nuovamente, quindi la precedente riapertura non era stata regolamentata nel modo corretto? Se no non ci spieghiamo il motivo di questo dietro front. Perché quindi si è commesso un errore così grave? Di chi è la responsabilità dell'apertura seppur parziale del tratto di via F.lli Cervi;
- i lavori non sono ancora conclusi. Per le vie brevi sentiamo dire che prima la causa era il clima e adesso la mancata reperibilità del materiale (catrame). Peccato che in altri comuni della zona si sia proceduto regolarmente ad asfaltare a partire dal mese di aprile, se non marzo. Con protocollo n. 805 avevamo richiesto la lettera che la ditta Asiotti ha inviato al Comune per istanza di sospensione dei lavori e ad oggi, a distanza di **due mesi**, non ci è stata ancora rilasciata copia del documento. La cittadinanza, stufa ed esasperata come immaginiamo sappiate benissimo anche voi, vuole sapere il perché di questa durata estenuante chiusura di via F.lli Cervi.

Il segretario comunale
G. P. P.



La ditta è ancora nei tempi contrattuali di esecuzione del lavoro? Come sta gestendo questo aspetto il Direttore dei Lavori? Verranno applicate le penali giornaliere previste in caso di sfornamento dei termini? Si ricorda che i motivi di sospensione e proroga dei lavori devono essere concreti e dimostrabili.

Riteniamo che l'Amministrazione debba a tutti delle risposte concrete e si attivi affinché la chiusura lavori e riapertura Via Cervi avvenga il prima possibile.

Chiediamo che la presente sia verbalizzata ed allegata alla delibera