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ASCIUTTE DEI CANALI

ANNO 2022

CANALE VILLORESI, NAVIGLIO GRANDE, BEREGUARDO, PAVIA, NAVIGLIO MARTESANA

Asciutia primaverile

canale ‘ inizio fine note
) | ASCIUTTA TOTALE nel fratto ¢ monte di
VILLORES! gié in asciutta Te/hara0s Parabiago [vie Lombardia)
L ey ASCIUTTA TOTALE ne! tratto a valle di Parabiago
i 26/04/2022 ? ]
{via Lombardia)
ASCIUTTA PARZIALE da Turbigo a Cqsrelleﬁo di
) Abbigtegrasso
gidi in ascivtta 30/01/2022 ASCIUTTA TOTALE nel solo tratto da Cqstelletro di
o C ‘ Abbiategrasso a Milanc con bacinizzazione dei
GRANDE Navigli di Milano
; ASCIUTTA TOTALE da Turbigo o Cdstellefro di
31/01/2022 28/03/2022 Abblategrasso
! 04/04/2022 ASCIUTTA TOTALE da Castelletto di Abb!ufegrasso
. o Milano con bacinizzezione dei Naviglh di Milano
- _ gid in asclutta 30/01/2022 ASCIUTTA PARZIALE
BEREGUARDO 31/01/2022 30/03/2022 ASCIUTTA TOTALE
PAVESE giéi In ascivlia 06/04/2022 ASCIUTTA TOTALE con bacinizzazione
MARTESANA 21/02/2022 04/04/2022 ASCIUTTA PARZIALE
»
: Asciutia autunnale
canale fnizio fine note
VILLORESI ) ~ 19/09/2022 17/10/2022 ASCIUTTA PARZIALE
ASCIUTTA PARIIALE do Turbigo o Castelletto di
""" ] Abhictegrasso
19/09/2022 16/10/2022 ASCIUTTA TOTALE nel solo fratio da Castelietto df
GRANDE : T .' Abbiategrasse a Milano con bacinizzazione del
Navigli di Milano
ASCIUTTA TOTALE con bacinizzazione dei Navigli
17/10/2022 27/03/2023 df Milano
19/0%/2022 16/10/2022 ASCIUTTA PARZIALE
BEREGUARDO 17/10/2022 28/03/2023 ASCIUTTA TOTALE
PAVESE 19/09/2022 29/03/2023 ASCIUTTA TOTALE con bacinizzazione
C e o ; = T ASCIUTTA PARZIALE nel tratto da Trezzo sull' Adda
- —— - a Gorgonzola [SP13)
. ASCIUTTA TOTALE nel fratto da Gorgonzola ($P13}
MARTESANA 12/09/ 2022 02/ 10/2022 d Cemusco [via L. da Vinci)
. ASCIUTTA PARZIALE nel fratto a valle di Cernusco
o . (via L. da Vinel)
03/10/2022 03/04/2023 ASCIUITA TOTALE

~ Consorzio Villores! sl riserva di modificare il calendario.delle asciutte in relazione allo sviluppo dei progetti di manutenzione delle sponde,
in base al finanziomenti acquisili e i relafivi tempt di realizzazione.

Siticorda ches:
: le ascivtte potranno essere totall o parzlall sull'intera asta dei canali o su parte df essq;
le asciutte potrannc essere posticipate o prolungate per ragioni di carattere meteorologico e gestionale;

le mancvrs di riduziong e relmmissione delle acque nel canal sono progressiva, Inizieranno indicativamente nelle dale sopra indicate, ed avranno una durata variabile
per ogni canadie, iall date pofranno essere soggetie o modifiche in relazione a sopraggiunte necessitd consartili;

durante le manovre diridudone e aumenta delle portate & durdnter tutto il periodo di asclutta, anche parzale, & vietalo Ingombrare in qualundue modo ['alveo dei
cangli @ navigare, salvo specifica autorizazions del Consorzio Est Ticine Yilloresi;

informazioni @ aggiomamenti saranno comunicall sul sito www.etvilioresid,
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Aftenzione !

it Presidente
Alessandro Folli
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